別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
和歌山県	新宮市	旧〇〇村	〇〇集落	既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありませ											
			〇〇集落												
		旧三津ノ村	赤木集落								①・②	③		④	
			椋井集落												
		旧三津ノ村	日足1集落								①・②	③		④	
			日足2集落												
			日足3集落												
		旧三津ノ村	能城1集落								①・②	③		④	
			能城2集落												
			〇〇集落												
		旧〇〇村	〇〇集落												
			〇〇集落												
			〇〇集落												

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続
注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。